



الجمهورية التونسية
المجلس المحلي بالبقالطة
تقرير متابعة المشاريع والبرامج

تاريخ التقرير: 20:42 12-07-2026

إجمالي المشاريع: 12
مشاريع مبرمجة: 7
قيد الإنجاز: 3
مشاريع منجزة: 1
مشاريع متأخرة: 2
إجمالي الميزانية: 23 566 996 د.ت
نسبة الإنجاز العامة: 12%

رقم المشروع	الصورة	اسم المشروع	القطاع	المنطقة	الميزانية (بالدينار التونسي)	الإنجاز %	الحالة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	المسؤول
67868		test55	chabeb w riyadha	chraf	20 000 د.ت 540	30%	قيد الإنجاز	2026-02-27	2027-03-12	baladiya
	-	SQFSDFSD			د.ت 0	0%	متوقف	0000-00-00	0000-00-00	
	-	BVNVBNBN			د.ت 0	0%	منجز	2026-06-05	2026-06-17	
	-	XVCXCVXCBC			د.ت 0	0%	مبرمج	0000-00-00	0000-00-00	
	-	DFDGFDFGD			د.ت 0	0%	مبرمج	0000-00-00	0000-00-00	
	-	SDSFSD			د.ت 0	0%	مبرمج	0000-00-00	0000-00-00	
	-	DFDSFDSF			د.ت 0	0%	مبرمج	0000-00-00	0000-00-00	
	-	DFDQSFSF			د.ت 0	0%	مبرمج	0000-00-00	0000-00-00	
	-	HGJHGJ			د.ت 0	0%	مبرمج	0000-00-00	0000-00-00	
58678	-	TESTGF	DFDG	GDFG	566 456 د.ت	19%	قيد الإنجاز	2026-06-11	2026-09-25	
233333		test99	fle7a	bekalta99	2 000 د.ت 000	60%	قيد الإنجاز	2026-04-16	2026-05-25	tajhiz
	-	test33	tarbya	baghdadi	1 000 د.ت 000	30%	مبرمج	0000-00-00	0000-00-00	tajhiz



الجمهورية التونسية
المجلس المحلي بالبقالطة
تقرير متابعة المشاريع والبرامج

المشاريع المتأخرة

رقم المشروع	المشروع	المنطقة	تاريخ النهاية	أيام التأخير
233333	test99	bekalta99	2026-05-25	48 يوم
	SQFSDFS		0000-00-00	740206 يوم



الجمهورية التونسية
المجلس المحلي بالبقالطة
تقرير متابعة المشاريع والبرامج

ملخص المشاريع حسب القطاع

الميزانية (بالدينار التونسي)	عدد المشاريع	القطاع
د.ت 1 000 000	1	tarbya
د.ت 20 000 540	1	chabeb w riyadha
د.ت 566 456	1	DFDG
د.ت 2 000 000	1	fle7a