الجمهورية التونسية

المجلس المحلي بالبقالطة

تقرير متابعة المشاريع والبرامج

تاريخ التقرير: 04-10-2026 04:00

إجمالي المشاريع: 15
مشاريع مبرمجة: 7
قيد الإنجاز: 5
مشاريع منجزة: 2
مشاريع متأخرة: 4
إجمالي الميزانية: 1 148 265 086 د.ت
نسبة الإنجاز العامة: 21%

رقم المشروع	الصورة	اسم المشروع	القطاع	المنطقة	الميزانية (بالدينار التونسي)	الإنجاز %	الحالة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	المسؤول
787878		test45215	fle7a	baghdadi	4 444 455 د.ت	100%	منجز	2026-07-01	2026-07-11	baladiya
977897897		test2123	testfds	test	464 564 646 د.ت	20%	قيد الإنجاز	2026-07-01	2026-08-21	test
4655454		test256	tourou9at	baghdadi	655 688 989 د.ت	60%	قيد الإنجاز	2026-02-12	2027-06-12	tajhiz
67868		test55	chabeb w riyadha	chraf	20 000 540 د.ت	30%	قيد الإنجاز	2026-02-27	2027-03-12	baladiya
	-	SQFSDFSD			0 د.ت	0%	متوقف	0000-00-00	0000-00-00	
	-	BVNVBNBN			0 د.ت	0%	منجز	2026-06-05	2026-06-17	
	-	XVCXCVXCBC			0 د.ت	0%	مبرمج	0000-00-00	0000-00-00	
	-	DFDGFDFGD			0 د.ت	0%	مبرمج	0000-00-00	0000-00-00	
	-	SDSFSDF			0 د.ت	0%	مبرمج	0000-00-00	0000-00-00	
	-	DFDSFDSF			0 د.ت	0%	مبرمج	0000-00-00	0000-00-00	
	-	DFDQSFSF			0 د.ت	0%	مبرمج	0000-00-00	0000-00-00	
	-	HGJHGJ			0 د.ت	0%	مبرمج	0000-00-00	0000-00-00	
58678	-	TESTGF	DFDG	GDFG	566 456 د.ت	19%	قيد الإنجاز	2026-06-11	2026-09-25	
233333		test99	fle7a	bekalta99	2 000 000 د.ت	60%	قيد الإنجاز	2026-04-16	2026-05-25	tajhiz
	-	test33	tarbya	baghdadi	1 000 000 د.ت	30%	مبرمج	0000-00-00	0000-00-00	tajhiz

الجمهورية التونسية

المجلس المحلي بالبقالطة

تقرير متابعة المشاريع والبرامج

المشاريع المتأخرة

رقم المشروع	المشروع	المنطقة	تاريخ النهاية	أيام التأخير
233333	test99	bekalta99	2026-05-25	132 يوم
58678	TESTGF	GDFG	2026-09-25	9 يوم
	SQFSDFSD		0000-00-00	740290 يوم
977897897	test2123	test	2026-08-21	44 يوم

ملخص المشاريع حسب القطاع

القطاع	عدد المشاريع	الميزانية (بالدينار التونسي)
fle7a	2	6 444 455 د.ت
chabeb w riyadha	1	20 000 540 د.ت
DFDG	1	566 456 د.ت
testfds	1	464 564 646 د.ت
tourou9at	1	655 688 989 د.ت
tarbya	1	1 000 000 د.ت